ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა №21, 130 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები																												
2	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები																												
3	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები																												
4	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები																												
5	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები																												
6	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიციერების სამუშაოები																												
7	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																												
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												
9	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები																												
10	სასტუმროს ტექტარების რეჟიმში მუშაობის პერიოდი																												
11	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი																												
12	სხვადასხვა სამუშაოები																												