ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
დარჩენილი გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ფასადების დარჩენილი ნაწილის შელესვა და შეღებვა)	30			
ვიტრაჟების მონტაჟის დასრულება		30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა			30	
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება				30

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს **T**= 4 თვე

ბენ.დირექტორი		ი. ცერცვაძე	ქ. თბილისი, ხვამლის ქ.№25. ბინათმშენებლო-შენეთა ამხანაგობა „მანა ჰაუზი"-ის (205315318) მიწის ნაკვეთზე(01.14.16.015.159) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	შ.პ.ს. „ბაზისი–XXI"		
დაამუშავა		თ. სიხარულიძე		დაკვეთა №		\2021
			მშენებლობის ორგანიზაცია	სტადია	ფურცელი	მასშტაბი
			ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი	მ.პრ.	მო-2	