მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

კალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																			
1	მიწის სამუშაოები	120																																		
2	საძირკვლის მოწყობა	120																																		
3	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																		
4	გადახურვის მოწყობა	90																																		
5	გარე კედლების მოწყობა	90																																		
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																		
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																		
9	სამუშაოების დასრულება	30																																		
	საერთო სამუშაოები																																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																		

დამკვეთი:

შპს "მწვანე ლისი"
400273011

დირექტორი
ნესტანი ნიშნიანიძე
60002020427

სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი მის.: ლისის ტბის მიმდებარედ ნაკვეთი 01.10.18.009.124

შენიშვნა:

CAD DWG File

ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე

საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

A3 ფორმატი