კალენდარული გეგმა T=18 თვე

შპს "ლილო მოლი"-ს მაღაზიის პროექტი
კოდი: 01.19.13.002.049

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	თვე	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით																	
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	I რიგის სამუშაოები																			
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	2																		
II	შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	1																		
	II რიგის სამუშაოები																			
III	მიწის სამუშაოები, ფუძისა და საძირკვლების, ძირითადი კონსტრ. სისტემის მოწყობა ნულოვან და ნულის ზემოთ ნიშნულებამდე	9																		
IV	სახურავის მოწყობა, არამზიდი კონსტრ. მოწყობა, ლოკალური საერთო სარგ. საინჟინრო-კომუნალური ქსელის მოწყობა გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6																		
V	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა	4																		

მოპ-2

- მშენებლობის პერიოდი აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან;
- მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვედ ორ რიგად, ხუთ ეტაპად;
- კალენდარულ თვედ მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა ითვლება დასვენების დღედ;

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი