მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII
	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
კარკასის მოწყობა	30																											
გარე კედლების მოწყობა				180																								
შიდა ტიხრების მოწყობა											180																	
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები														150														
აივნების მოწყობა																				90								
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები																						60						
წყალ-კანალის სამუშაოები																								60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																										30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																											60	

კარკასის მოწყობა ----------30 დღე

გარე კედლების მოწყობა ----------180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ----------180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ----------150 დღე

აივნების მოწყობა ----------90 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ----------60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ----------60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------60 დღე