მშენბლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	6 თვე																	
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	დარჩენილი სამუშაოები		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1.ეტ.	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2.ეტ.	შენობის ფასადის დარჩენილი მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება	60																		
3.ეტ.	ეზოს მოპირკეთება	60																		
4.ეტ.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	30																		

შემსრულებელი : ზაზა გამხიტაშვილი

