კონსტანტინე ტურავა

A ბლოკზე დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი T - 13 თვე

სამუშაოების დასახელება	დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
გადახურვის მოწყობა	90													
გარე კედლების მოწყობა	90													
კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მოწყობა	90													
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90													
სამუშაოების დასრულება														

B ბლოკის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი T - 36 თვე

სამუშაოების დასახელება	დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
სამშენებლო სამუშაოები	30																																				
მოსამზადებელი სამუშაოები	60																																				
ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი	60																																				
მიწის სამუშაოები	90																																				
საძირკვლის მოწყობა	120																																				
-1 - 3 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																																				
3 - 6 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																																				
6 - 8 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	90																																				
გადახურვის მოწყობა	90																																				
გარე კედლების მოწყობა	90																																				
კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მოწყობა	90																																				
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																				
სამუშაოების დასრულება																																					
საერთო სამუშაოები																																					
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																					
სხვადასხვა სამუშაოები																																					

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ცვლილება

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი	1:100	ფორმატი
დირექტორი	გუგა დათუკიშვილი					
არქიტექტორი	კონსტანტინე ტურავა			თარიღი	2021	A-1
			ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შესახვევი №1. თბილისი საქართველო	გვერდი №	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა	გიორგი დათუკიშვილი					