დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი T - 13 თვე

სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
გადახურვის მოწყობა	90													
გარე კედლების მოწყობა	90													
კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მოწყობა	90													
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90													
სამუშაოების დასრულება														

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ცვლილება						
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი		ფორმატი
დირექტორი	გუგა დათუკიშვილი					
არქიტექტორი	სოფიო ჩხაიძე			თარიღი	2022	A-4
			ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შესახვევი №1. თბილისი საქართველო	გვერდი №	ფურცელი	ფურცლები
შემოწმა	გიორგი დათუკიშვილი					