მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა (საოფისე, კომერციული) გლდანი-დიდმის შემაერთებელი გზის მარჯვენა მხარეს, საკ. კოდი: 01.72.14.009.538

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის 24 თვე																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, დროებითი ღობის მოწყობა	1																								
2	არსებული შენობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა	3																								
3	მიწის სამუშაოები და სასაძირკვლის ფილის მოწყობა	2																								
4	0.00 ნიშნულამდე მონოლითური სამუშაოები	2																								
5	პირველი სართულის მოწყობა (კარკასი)	2																								
6	მეორე სართულის მოწყობა (კარკასი)	2																								
7	მესამე სართულის მოწყობა (კარკასი)	2																								
8	მეოთხე სართულის მოწყობა (კარკასი)	2																								
9	დახრილი სახურავის მოწყობა მოწყობა	1																								
10	გარე კედლების შევსება ბლოკით	4																								
11	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების და მოწყობა	2																								
12	ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა	2																								
13	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																								
14	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების სამუშაოები	2																								
15	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2																								
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	2																								
17	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																								

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგელაშვილი