დარჩენილი სამუშაოების კალენდრული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვეები											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი												
2	ეზოს კეთილმოწყობა												
3	შიდა კედლების ლესვა (ქომერციული ფართი)												
4	გარე კარადების მონტაჟი												
5	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები												

WERKRAUM
D E S I G N ARCHITECTURE

მრავალბინიანი საცხოვრებლო

მისამართი: დასახლება გლდანი, მიკრორაიონი VII, კორპუსი 15 მიმდებარედ

კონტრაქტორული გრაფიკი

ნახაზი

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი

პროექტის ხელმძღვანელი
პროექტირებული
პროექტირებულია

შესრულებული
შესრულებული
შესრულებული

დირექტორი

შპს "WERK" - 405001082
ვაჟა-ფშაველა 49
0194 თბილისი
საქართველო

T +995 595 220 600
info@werk-raum.com

www.werk-raum.com