ქ. თბილისი , ქუჩა ზაზიაშვილის 40

	სამუშაოს დასახელება	დღე	3 თვე						6 თვე						9 თვე						12 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	გამაგრების სამუშაო																									
2	მიწის სამუშაოები	75																								
3	საძირკვლის მომზადება	30																								
4	ნულოვანი ციკლის თამთავრება	45																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	420																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	80																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	75																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	720																								

	სამუშაოს დასახელება	დღე	15 თვე						18 თვე						21 თვე						24 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	გამაგრების სამუშაო																									
2	მიწის სამუშაოები	75																								
3	საძირკვლის მომზადება	30																								
4	ნულოვანი ციკლის თამთავრება	45																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	420																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	80																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	75																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	720																								

ავტორი გ. სარიშვილი