ქ.თბილისში, მე-9 საავადმყოფოს ჩრდილოეთით მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე

10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

ტერიტორიის შემოღობვა
და დროებითი შენობა- 1 5
ნაგებობების მოწყობა
საძირკვლის ქვეშ გრუნ- 5
ტის ამოღება
ბურღნატენი ხიმინჯების 1 5 3
მოწყობა
ნულოვანი ciklis 1 0 2
დასრულება
შენობის რკ/ბ. კარკასის 5 8 9
მოწყობა
შიდა და გარე კედლების
ბლოკით შევსება
სახურავის მოწყობა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები
გარე მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები
გარე ქსელების
მოწყობა
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა

ტერიტორიის შემოღობვა - 15 დღე შიდა მოსაპირკეთებელი - 224 დღე
და დროებითი შენობა- სამუშაოები
ნაგებობების მოწყობა გარე მოსაპირკეთებელი - 82 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება - 5 დღე სამუშაოები
ბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობა - 153 დღე გარე ქსელების - 20 დღე
ნულოვანი ciklis დასრულება - 102 დღე მოწყობა
შენობის რკ/ბ. კარკასის - 589 დღე ტერიტორიის - 30 დღე
მოწყობა კეთილმოწყობა
შიდა და გარე კედლების - 295 დღე
ბლოკით შევსება

| 21 თვე | | | 22 თვე | | | 23 თვე | | | 24 თვე | | | 25 თვე | | | 26 თვე | | | 27 თვე | | | 28 თვე | | | 29 თვე | | | 30 თვე | | | 31 თვე | | | 32 თვე | | | 33 თვე | | | 34 თვე | | | 35 თვე | | | 36 თვე | | | 37 თვე | | | 38 თვე | | | 39 თვე | | | 40 თვე | | | 41 თვე | | | 42 თვე | | | 43 თვე | | | 44 |
|---|---|---


ოვე
45 ოვე
46 ოვე
47 ოვე
48 ოვე
20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30
8 2
2 0
3 0

სახურავის მოწყობა	-	102	დღე