მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
სამღებრო სამუშაოების დასრულება																																				
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება																																				
სადარბაზოების კეთილმოწყობა																																				
ტერიტორიის მოპირკეთება კეთილმოწყობა																																				
ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				

მშენებლობის ხანგრძლივობა 6 თვე.