მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
		მშენებლობის 10 თვე											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	01.10.06.006.277 სექტორი 2/ბლოკი-ბ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი												
3	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი												
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება												
5	შიდა ავტოსადგომების მოწყობა												
6	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები												