ქ.თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი №4

ს/ჯ № 01.11.04.026.009

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
დროებითი შენობის მოწყობა	15																							
ქვაბულის ამოღება ფუნდამენტის მოწყობა					45																			
რკ. ბეტონის კარკასის მოწყობა								41																
საყრდენი კედლების და გაბიონების მოწყობა											51													
საპროექტო ტერიტორიის ბალასტით შევსება														31										
პეროფარეხის ტერიტორიაზე ბეტონის საფარის მოწყობა																		51						
ლითონის ღობეების და სლაიდი ჯიშპარის მოწყობა																					31			
სასაწყობე შენობაზე კარის ღიობის გაჭრა																						20		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ნაგვის გატანა																								20

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დაამუშავა გ.ღლონტი