
קבלנות בע"מ בן עמי בע"מ LTD MCM ח.פ: 595 799977
שם הפרויקט: בניית מחסן לשמירת ציוד ומכונות
מס' היתר בניה: 01.19.16.002.101
תאור הפרויקט: הקמת מחסן לשמירת ציוד ומכונות
שטח המגרש: 24.6X33.2 מ'.
תאריך התחלת העבודה: 17.01.2022 ב.
משך הזמן הצפוי לביצוע העבודה: 10 ימי עבודה
שלבי הביצוע העיקריים של העבודה: הכנת השטח, יציקת יסודות, הקמת קירות, יציקת גג, גמר
שם האחראי לביצוע העבודה: מהנדס אבי כהן
14/01/2022


קבלנות בע"מ בן עמי בע"מ LTD MCM ח.פ: 595 799977
שם הפרויקט: בניית מחסן לשמירת ציוד ומכונות
מס' היתר בניה: 01.19.16.002.101
תאור הפרויקט: הקמת מחסן לשמירת ציוד ומכונות
שטח המגרש: 24.6X33.2 מ'.
תאריך התחלת העבודה: 17.01.2022 ב.
משך הזמן הצפוי לביצוע העבודה: 10 ימי עבודה
שלבי הביצוע העיקריים של העבודה: הכנת השטח, יציקת יסודות, הקמת קירות, יציקת גג, גמר
שם האחראי לביצוע העבודה: מהנדס אבי כהן
14/01/2022


קבלנות בע"מ בן עמי בע"מ LTD MCM ח.פ: 595 799977
שם הפרויקט: בניית מחסן לשמירת ציוד ומכונות
מס' היתר בניה: 01.19.16.002.101
תאור הפרויקט: הקמת מחסן לשמירת ציוד ומכונות
שטח המגרש: 24.6X33.2 מ'.
תאריך התחלת העבודה: 17.01.2022 ב.
משך הזמן הצפוי לביצוע העבודה: 10 ימי עבודה
שלבי הביצוע העיקריים של העבודה: הכנת השטח, יציקת יסודות, הקמת קירות, יציקת גג, גמר
שם האחראי לביצוע העבודה: מהנדס אבי כהן
14/01/2022


קבלנות בע"מ בן עמי בע"מ LTD MCM ח.פ: 595 799977
שם הפרויקט: בניית מחסן לשמירת ציוד ומכונות
מס' היתר בניה: 01.19.16.002.101
תאור הפרויקט: הקמת מחסן לשמירת ציוד ומכונות
שטח המגרש: 24.6X33.2 מ'.
תאריך התחלת העבודה: 17.01.2022 ב.
משך הזמן הצפוי לביצוע העבודה: 10 ימי עבודה
שלבי הביצוע העיקריים של העבודה: הכנת השטח, יציקת יסודות, הקמת קירות, יציקת גג, גמר
שם האחראי לביצוע העבודה: מהנדס אבי כהן
14/01/2022