მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი არჩენილ სამუშაოებზე

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
8	რკ.ბეტონის იატაკების მოწყობა, სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტერიტორიის კეთილმოწყობა.						80										
9	ღიობების შემინვა, ინტერირში ელ. სამონტაჟო და სანტექნიკური სამუშაოების დასრულება														35		

სამშენებლო სამუშაოების დასასრულებლად საჭირო სამუშაო დღეების საერთო რაოდენობა შეადგენს 4 თვეს.

ქ.თბილისში, ქუჩა მევენახეს, №19-ში, შპს „ტრანში"-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, აფთიაქის შენობის მშენებლობის კორექტირებული პროექტი			შპს „ინტექსი" ID: 211349753			08/2021წ.
			ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	ფორმატი
დირექტორი	თ. გოცირიძე		მოპ-05	10		A3
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე		სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი			
არქიტექტორი	ა. კვარაცხელია					