ქალაქი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი, №16ა-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის ფასადის რეკონსტრუქცია/ადაპტაცია

მშენებლობის ღარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა	11 კვირა	12 კვირა	13 კვირა	14 კვირა	15 კვირა	16 კვირა	17 კვირა	18 კვირა	19 კვირა	20 კვირა	21 კვირა	22 კვირა	23 კვირა	24 კვირა
1. მოსამზადებელი სამუშაოები	14 დღე																							
2. არსებული ლესვის ჩამოშხიკვა						42 დღე																		
3. აბურის კედლის გაწმენდვა სამშენებლო მტვრისგან														63 დღე										
4. სამშენებლო ნაგვის გატანა																					42 დღე			

შეადგინა თ. მურვანიძე

არქიკოლეგიუმი