მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	I						II						III						IV					
		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	ლითონის კონსტრუქციებისა და პერგოლის მოწყობა																								
3	მინის სამაგრი კონსტრუქციების მომზადება																								
4	შემინვის მოწყობა																								
5	სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება																								

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია დამკვეთის ფინანსური და მატერიალურ - ტექნიკური რესურსებიდან და სამშენებლო მოცულობიდან გამომდინარე
2. შესასრულებელი სამუშაოების დასასრულებლად განისაზღვროს 4 თვე.

მის: პეტრიაშვილის ქ. №1

არქიტექტორი: ე.ოქროპირიძე