
ქ. თბილისი, ღვინის ალმართი №17/ შრბნისის ქ №4/ ფერიცვალების შესახვევი №2 (ნაკვეთი №92/19) ს.კ. 01.17.01.092.019

სასტუმროს ფუნქციის შენობა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

რიგითობა	ეტაპები	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
1	კეთილმოწყობის სამუშაოები;	122 დღე											

შეადგინა: ა. მურვანიძე



შენიშვნა: ვინაიდან სამშენებლო სამუშაოები დიდი ნაწილი შესრულებულია, სამშენებლო სამუშაოები შედგება I რიგის სამუშაოებისგან.