ქალაქ თბილისში, სანდრო ეულის ქ.№7-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის "ბლოკი-ბ"-ს მშენებლობის ორგანიზების კალენდალური გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	თვე																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	მიწის სამუშაოები																								
3	საძირკვლის მოწყობა																								
4	მზიდი კონსტრუქციების აგება																								
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა																								
6	სახურავის მოწყობა																								
7	კომუნიკაციების მოწყობა																								
8	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
9	გარე ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
11	სამუშაოების დასრულება																								