სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები და დროებ. შენობა-ნაგებობების მოწყობა	5																																			
სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება და სამშენებლო ნაგვის გატანა		3	1																																	
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება				5																																
მონოლითური რკინა-ბეტონის საძირკვლის კონსტრუქციების აგება					4	1																														
ანაკრები ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი										6	1																									
სახურავის მოწყობა															3	0																				
მიშენების კონსტრუქციების მოწყობა																			4	2																
კედლების შევსება (ნაწილობრივად ანაკრები პანელებით,ნაწილობრივად სენდვიჩპანელებით)																						5	9													
მონოლითური არმირებული იატაკის ფილის მოწყობა																														5	1					
საინჟინრო ქსელების გაყვანა და ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი																																		5	1	

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/