ქ.თბილისი, შ.პეტეფის 15 წულუკიძის 20 თბოსადგურის მიმდებარედ (ს/კ 01.17.10.005.088)
კალენდარული გრაფიკი 24 თვეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.დღე	I						II						III					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადიპერიოდისსამუშაოები																			
1	-3.15 ნიშ. კორექტირების შედეგად გაჩენილი სვეტების დამატება	90																		
2	0.00 ნიშ. კორექტირებული მიშენების მოწყობა	90																		
3	+4.50 ნიშ. კორექტირებული მიშენების მოწყობა	90																		
	+7.65 ნიშ. კორექტირებული მიშენების გადახურვის მოწყობა																			
4	ლიფტის მონტაჟი	90																		
5	შიდა კედლების მოწყობა	150																		
6	ფასადის შელესვა-შედებვა /მოპირკეთებადა მოაჯირებისმონტაჟი	180																		
7	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
	საერთოსამუშაოები																			
8	სამშენებლონაგვისგატანა	720																		

IV						V						VI						VII						VIII						IX					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

X						XI						XII						XIII						XIV						XV					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30

XVI						XVII						XVIII						XIX						XX						XXI					
5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
