მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

ხ ა ზ ო ვ ა ნ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2	4			5			6			7			7		
1	**ფასადის მოპირკეთების დასრულება**															
2	**სადარბაზოების მოპირკეთების დასრულება**															
3	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**															
4	**ტერიტორიის დასუფთავება და სალიკვიდაციო სამუშაოები**															

შეასრულა: ვაჟა დგებუაძე