მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30																												
რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა																			━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━																				
გარე კედლების ბლოკით შევსება																															━	━	━	━	━	━														
სახურავის მოწყობა																																					━	━	━	━	━	━	━	━	━					
კედლების შელესვა-შეღებვა																																										━	━	━	━	━	━	━	━	━
ეზოს კეთილმოწყობა																																					━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
სხვა და სხვა	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━

რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 120 დღე

გარე კედლების ბლოკით შევსება ———————— 60 დღე

სახურავის მოწყობა ———————— 90 დღე

კედლების შელესვა-შეღებვა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 150 დღე

სხვა და სხვა ———————— 515 დღე