
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 150 დღე

გარე კედლების ბლოკით შევსება ———————— 60 დღე

სახურავის მოწყობა ———————— 90 დღე

კედლების შელესვა-შეღებვა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 150 დღე

სხვა და სხვა ———————— 515 დღე