ქ. თბილისი, დიღმის მასივი, კვარტალი II, ჩალაძის ქუჩა, დამხმარე, საზოგადოებრივი, სავაჭრო და საოფისე შენობა-ნაგებობის კორექტირების პროექტი

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
24 თვე

სამუშაოების ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
საძირკვლის მოწყობა		90																						
კარკასის მოწყობა							180																	
სახურავის მოწყობა											120													
კარკასის შევსება შემავსებლით															90									
ვიტრაჟების ჩასმა																		90						
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					90			
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							60	

დირექტორი	ზ. ლეკიაშვილი		ქ. თბილისი, დიღმის მასივი, კვარტალი II, ჩალაძის ქუჩა, დამხმარე, საზოგადოებრივი, სავაჭრო და საოფისე შენობა-ნაგებობის კორექტირების პროექტი		
არ შემ. არქიტექ.	ზ. ნანეიშვილი				
არქიტექტორი	ზ. ვეფხიაშვილი		ე.მ.პ.		
			მშენებლობის წარმოების გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	ტასტაბი
				მოპ	მო-1	1	
შეასრულა	ზ. ნანეიშვილი		შ.პ.ს. "იძს ვაი ზეტ არქიტექტს"				