№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ტერიტორიის გაწმენდა																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
3	საძირკვლების მოწყობა																		
4	ზეძირკვლების მოწყობა																		
	I სართული																		
5	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
6	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
7	კიბის უჯრედის მოწყობა																		
8	ღიობების (ვიტრაჟის, ფანჯრების) მოწყობა																		
	II სართული																		
9	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
10	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
11	ღიობების მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	სადემონტაჟო სამუშაოები																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
3	საძირკვლების მოწყობა																		
4	ზეძირკვლების მოწყობა																		
	I სართული																		
5	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
6	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
7	კიბის უჯრედის მოწყობა																		
8	ღიობების (ვიტრაჟის, ფანჯრების) მოწყობა																		
	II სართული																		
9	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
10	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
11	ღიობების მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	სადემონტაჟო სამუშაოები																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
3	საძირკვლების მოწყობა																		
4	ზეძირკვლების მოწყობა																		
	I სართული																		
5	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
6	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
7	კიბის უჯრედის მოწყობა																		
8	ღიობების (ვიტრაჟის, შანჯრების) მოწყობა																		
	II სართული																		
9	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
10	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
11	ღიობების მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	XIX თვე			XX თვე			XXI თვე			XXII თვე			XIII თვე			XXIV თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	სადემონტაჟო სამუშაოები																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
3	საძირკვლების მოწყობა																		
4	ზეძირკვლების მოწყობა																		
	I სართული																		
5	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
6	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
7	კიბის უჯრედის მოწყობა																		
8	ღიობების (ვიტრაჟის, ფანჯრების) მოწყობა																		
	II სართული																		
9	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																		
10	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა																		
11	ღიობების მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		