შ.პ.ს. "მოდული"

ქ.თბილისში მირიან მეფის ქუჩა №5-ში

მრავალფუნქციური შენობა

("ა" ბლოკი I სადარბაზო)

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/კორექტირება - კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე/

დირექტორი /მ.ნაკაშიძე /

დაამუშავა /გ.ტაბატაძე /

ქ.თბილისი
2022 წელი

კალენდარული გეგმა 8 თვე /დარჩენილი კორექტირებული სამუშაოები /

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე					
	პირველი სადარბაზო		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მე-12 სართულზე საცხოვრებელი ფართების დაშენება	120																								
2	მე-13 სართულზე საცხოვრებელი ფართების დაშენება	120																								
3	ფასადის შეღებვა																									
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა																									

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	5 თვე						6 თვე						7 თვე						8 თვე					
	პირველი სადარბაზო		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მე-12 სართულზე საცხოვრებელი ფართების დაშენება																									
2	მე-13 სართულზე საცხოვრებელი ფართების დაშენება	120																								
3	ფასადის შეღებვა	60																								
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																								
5	სხვადასხვა სამუშაოები																									

დაამუშავა

გ.ტაბატაძე