
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი ბ რ ა ფ ი კ ი

მეორე რიგის სამუშაოები

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის ლით. კარკასის დასრულება			50																					
გადახურვის მოწყობა დასრულება ჭერის შეკიდვა									80															
შიგა კედლების შეღებვა															40									
გარე კედლების შეღებვა																				50				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							35	

სამუშაოების ჩამონათვალი

ძირითადი სამუშაოები	მეორადი სამუშაოები
ლითონის კარკასის მოწყობა	შიდა კედლების გლოკით შევსება
გადახურვის მოწყობა	იატაკების მოწყობა
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	კარ-ფანჯრების დაყენება
	შიდა კედლების შელესვა და შეღებვა
	გარე კედლების შელესვა და შეღებვა



შენიშვნა

პირველი რიგის სამუშაოები დასრულებულია, შენობა მიღებულია ექსპლოატაციაში ბრძანება №ბ-12/158710-16. 13/02/2012

მშენ.დღიური ბრაფიკი	ფაილი- ფ-751	ფ –	ფ –
დამკვეთი მოქ. ზ.ნადარეიშვილი	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
ხოშარაულის ჟუნა №30 (ნაკვეთი №009/021)			
	ავტორი	გაბზიანიძე	
პროექტის სახელწოდება საავარო დანიშნულების ობიექტის პროექტი	დაამუშავა	კროყვა	

A–3

მასშტაბი

თარიღი 2013