მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით								
		მშენებლობის დასრულების ვადა განისაზღვროს 28/დეკემბერი/2022						მშენებლობის 9 თვე		
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე 28.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება		■	■	■	■	■			
3	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	■	■	■	■	■	■			
4	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	■	■	■	■	■	■	■		
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება						■	■	■	■
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები								■	■