სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 7
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

1. ტერიტორიის სამშენებლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები
2. ფასადის მოსაპირკეთებელი ფილების მოწყობა
3. ჯარებების მოწყობა
4. ფასადის შერებვა
5. ტერიტორიის კეთილმოწყობა და დასუფთავება.

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 7 თვის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																
2	მოსაპირკეთებელი ფილების მოწყობა																																
3	ჯარებების მოწყობა																																
4	ფასადის შელესვა																																
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და დასუფთავება																																
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	

პროექტი მოამზადა : მ. ლემონჯავა

R.C. SERVICE Real Comfort	შ.პ.ს.,,რეალ კომფორტ სერვისი,, ს/კ 404904449	
	მისამართი: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 7	
	მშენებლობის ორგ. პროექტი	
	დირექტორი	ს. აიდიმიანი
	პრ.ავტორი	მ. ლემონჯავა
	პრ.შესრულა	მ. ლემონჯავა
ს/კ 404904449		