სამუშაოთა დასახელება	თვეები																					
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
კედლების მოწყობა																						
სადარბაზოს მოწყობა																						
ლიფტების მოწყობა																						
შიდა ტიხრების მოწყობა																						
კარ - ფანჯრების მოწყობა																						
ფას ადის სამუშაოები																						
ფას ადის კონსტრუქციების მოწყობა																						
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყ .																						
ტერიტორიის დასუფთავება																						
ტერიტორიის გამწვანების მომზად .																						
ტერიტორიის გამწვანება დენდროლოგია																						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																						

მასშტაბი | 1:100 | A-3

ექსპლიკაცია

პრ. დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა (სკვერით)
ს.კ. 01.10.06.010030
01.10.06.010013

დამკვეთი

შ.პ.ს. „აკა“
ს.ნ. 402039744

შემსრულებელი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	მ.ჯინჭარაძე	

ნახაზის დასახელება

მშ . ორგანიზების გრაფიკი

სტადია		