კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე 14.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები																									
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
I	ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშ.																													
1	შასადის სამღებრო სამუშაოების დამთავრება	90																												
2	შასადის მოპირკეთების დამთავრება	90																												
3	აივნის მოაჯირის მონტაჟის დასრულება	60																												
4	საინჟინრო ქსელების გაყვანის დამთავრება	90																												
5	პანდუსების და გარე კიბეების მოწყობა	90																												
6	ტერასის მოწყობა	60																												
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																												
II	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—																												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	—																												

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /