ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
		დღე	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	25					
2	კოლონების და რიგელების მოწყობა	25					
3	გადახურვის ფილის მოწყობა	25					
4	სახურავის მოწყობა სახურავზე დამხმარე ნაგებობის მოწყობა	25					
5	სამუშაოების დასრულება	25					

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ქ. თბილისში კოსტავას ქ. 23-ში ს.ს. "რეპშენ"-ის არსებული შენობის რეკონსტრუქცია				
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე						
პრ. მთ. არქ.	მ. ზვიადაძე		პრილი-შასადი საარქიტექტო მ. 1:200				
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშველიძე						
			სტადია	შურც.	შურც-ბი	დაკვ. N	შ. პ. ს. სტუდია
			მ. პ.				პ ი რ ა მ ი დ ა