სულხან ცინცაძის ქ. 12 იმა "აქსისი პალასი" 1 ბლოკი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით დარჩენილ სამუშაოებზე

N	ვადა	1 წელი												მე-2 წელი				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																	
1	სახურავის წყლის გადაყვანის მოწყობა და ჰიდროიზოლაცია																	
2	გარე კედლების ამოშენების დასრულება																	
3	შიდა კედლების მოწყობა																	
4	კომერციული ფართების და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟი																	
5	აივნის რკინის მოაჯირების მონტაჟი																	
6	ფასადის ლესვა																	
7	ფასადის ღებვა																	
8	სადარბაზოს ლესვა																	
9	სადარბაზოს ღებვა																	
10	სადარბაზოში კიბის მარშების მოაჯირების მოწყობა																	
11	რკინის კარის მონტაჟი																	
12	საფეხურების მოპირკეთება																	
13	ბაქნების მოპირკეთება																	
14	სპეც სამუშაოები (წყალი, კან.ვენტილაცია, სანიაღვრე)																	
15	ელექტროობა																	
16	გაზი																	
17	საინჟინრო შახტების მოწყობა																	
18	ლიფტის მონტაჟი																	
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																	
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																	