მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
		მშენებლობის 12 თვე					
		II თვე	IV თვე	VI თვე	VIII თვე	X თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8
2	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	■	■				
3	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი		■	■			
4	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება			■	■		
5	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები					■	■