სამუშაოთა ჩამონათვალი		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
1	შიდა ეზოს მოპირკეთება																					
2	შიდა კედლების გალესვა და მოპირკეთება																					
3	ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა																					

მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

თარიღი:04/29/2022

მისამართი:

ქალაქი თბილისი , ნოდარ ბოხუას ქ. #12/ლუბლიანას ქუჩა #66
ს/კ 01.13.01.015.101

არქიტექტურული ნაწილი

დირექტორი რ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი დ. რეხვიაშვილი	
შეასრულა რ. ხვედელიძე	
დამკვეთი ნ. ყაზაიშვილი	

შ.პ.ს "MT Studio"

დაკვეთა №

სტადია	ფურც.	რაოდ.	მასშტ.
მ.პ.			