მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
გარე სამღებვრო სამუშაოები	←					65																		
სამშენებლო ნაგვის გატანა														→		25		←						
სამუშაოების დასრულება																			←			30		→

გარე სამღებვრო სამუშაოები ---------- **65 დღე**

ტეროტორიის კეთილმოწყობა ---------- **25 დღე**

სამუშაოების დასრულება ---------- **30 დღე**

კომპანიის სახელწოდება

შ.პ.ს. ab5

ჭავჭავაძის გამზ # 74
თბილისი, საქართველო

დაკვეთის ნომერი
8 2010

პროექტის სახელწოდება
რესტორანი ალაზანი

ქეთევან წამებულის გამზირი # 96,
ქ. თბილისი

ნახაზი
მშენებლობის გრაფიკი

დირექტორი დ. ქოიავა
შესრულ ნ. ფარცხალაძე

მასშტაბი მ 1 : 200 სტადია
ე. პ.

ფურცელი	ფურცლები	ფორმატი
12	14	A3