მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის 12 თვე - I წელი												მშენებლობის 24 თვე - II წელი											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	პანდუსის ამოყვანა - მოპირკეთება																								
	შენობის გადახურვა +46.50 ნიშნულზე																								
	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																								
	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება																								
	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																								
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																								