
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)



ფასადის ლესვის სამუშაოების დასრულება ---------- **50 დღე**

ფასადის სამღებვრო სამუშაოების დასრულება ---------- **40 დღე**

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- **35 დღე**

კომუნიკაციების მოწყობა ---------- **35 დღე**

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- **45 დღე**

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- **25 დღე**

„არქიტექტორები+"			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		მ. გიორგაძე		