სამშენებლო სამუშაოების გრაფიკი

ქ. თბილისი, III რეხის ქუჩა

ს/ჯ 01.16.08.005.033

№	დარჩენილი სამუშაოს დასახელება	წელი	I												II											
		თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ტერიტორიის შემოღობვა																									
2	დროებითი ნაგებობის მოწყობა																									
3	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
4	ტექ. სართულის დემონტაჟი																									
5	ახალი ჯოლონების მოწყობა																									
6	ბლოკით ამოშენება																									
7	სარტყელების მოწყობა																									
8	გადახურვის მოწყობა																									
9	ჯარ-ფანჯრების დაყენება																									
10	შელესვა და შეღებვა																									
11	ტერიტორიის დასუფთავება																									
12	შიდა გზების მოწესრიგება																									
13	შიდა გზების მოწესრიგება																									
14	გამწვანებისა და ნარგავების დარგვა																									
15	ექსპლუატაციაში მისაღები სამუშაოები																									

1 მშენებლობის ხანგრძლივობამიღებულია 12 თვის პერიოდში

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღე

ავტორი: ირაკლი დევდარიანი .....