კალენდარული გეგმა - 6 თვე-
დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოები –ბლოკი “ა”

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები: **ბლოკი “ა”:** დამატებული კომერციული ფართი	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები: **ბლოკი "ა":** დამატებული კომერციული ფართი	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		