ბ/ კალენდარული გეგმა

დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა 6.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები											
			1		2		3		4		5		6	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მეორე რიგი													
	მშენებლობის ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშაოები													
VIII	ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების და ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი	60												
IX	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90												
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30												

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპ დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /