სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
1	-3.30 ნიშ.ზე ამოვნის მოწყობა																								
2	0.00 ნიშ.ზე მოაჯირის მოწყობა																								
3	+3.30 ნიშ.ზე პილის დასმა																								
4	+3.30 მოაჯირის მოწყობა																								
5	+3.30 კედლის აშენება																								
6	კარ-ფანჯრის მოწყობა																								

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ---------- 122 დღე