გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი
2022-2024 წწ.

დამკვეთი: შ.პ.ს. "GLG-GROUP" ს/კ 404957187

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები ტერიტორიის შემოღობვა																		
2	შენობა 3/1-ის დემონტაჟი																		
3	მიწის სამუშაოები																		
4	საპროექტო (ბენზინ დიზელ გასამართი) ფარდულის საძირკვლის მოწყობა																		
5	შენობა 1/1-ის ნაწილის რეკონსტრუქცია (პროექტის მიხედვით)																		
6	საპროექტო (ბენზინ დიზელ გასამართი) ფარდულის ლითონის მზიდი ელემენტების მოწყობა მოპირკეთება																		
7	მიწისქვეშა ბენზინისა და დიზელის ავზების განთავსებისთვის ბეტონის სარკოფაგის მოწყობა																		
8	სპეციალური ავტოცისტერნის სადგომის მოწყობა																		
9	მიწისქვეშა ბენზინისა და დიზელის ავზების მონტაჟი																		
10	ბენზინისა და დიზელის მარიგებელი სვეტების მონტაჟი																		
11	შენობის შიდა სარმონტო მოპირკეთებითი სამუშაოები (ნაგებობა 1/1)																		
12	გამწვანების მოწყობა კ3 გამწვანების კოეფიციენრის შესაბამისად																		
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა სპეციალურ ნაგავსაყრელზე																		

შემსრულებელი: გიორგი ბარამიძე

შ.პ.ს. "ინტეგრა" ს/ნ 405061454

პროექტის სახელწოდება	გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები	დამკვეთი	შ.პ.ს. "GLG-GROUP" ს/კ 404957187	საპროექტო ორგანიზაცია	
		მუშა პროექტი	□27	36	მისამართი	ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, ქუჩა ინტენსიფიკაციის, ნაკვეთი 01/213 ს/კ 01.14.15.001.213	შ.პ.ს. "ინტეგრა" ს/კ 405061454	
							მთ. არქიტექტორი	გ. ბარამიძე
							არქიტექტორი	გ. ბარამიძე