# სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების ორგანიზაციის პროექტი

## სადემ ო ნტაჟო სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი

| რიგითობა | სამუშაოთა ჩამონათვალი | 1 - Tve | | | | | | 2 - Tve | | | | | | 3 - Tve | | | | | | 4 - Tve | | | | | | 5 - Tve | | | | | | 6 - Tve | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მეტალის მოჯირის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა:

1. სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებისას დაცული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების ყველა ნორმები.

2. სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებისას შენარჩუნებული უნდა იყოს უნდა იყოს ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგაობა.

## განმარტებითი ბარათი.

1. სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.

2. სარეკონსტრუქციო-სარემონტო, ასევე კეთილმოწყობის სამუშაოების ვადა განისაზღვრა მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების -CHnP -1.04.03 -85 (გვ. 479 ,& 4;)-ის მიხედვით - 6 თვე.

3. სამუშაოთა მწარმოებელმა, დაგილზე დამკვეთთან შეთანხმებით, უნდა შეარჩიოს და განათავსოს , სამუშაოთა მწარმოებლის და სასაწყობო დანიშნულებისთვის.

4. სადემრემონტო სამუშაოებს წარმოებისთვის მოეწყოს: სტაციონალური და გადასაადგილებელი ხარაჩოები, სამშენებლო მოედანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ელ. ენერგიის და წყლის დროებითი ქსელით.

5. უნდა შეირჩეს და მომზადდეს დემონტირებული მასალის დასასაწყობებლად მოედანი.

6. სარემონტო სამუშაოების წარმოებისის გამოყენებული უნდა იქნას შემდეგი ტექნიკური საშუალებები: მიწის და მასალის გადასაადგილებლათ - ექსკავატორი: სიმაღლეზე სამუშაოთ- ამწეკრანი; მასალის ადგილზე გადაადგილებისთვის ავტოთვითმცლელი;

6. მშენებლობის პერიოდში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და წესები დაცული უნდა იყოს CHnP P-III-1-80 ( უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში)-ის შესაბამისად.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ვადაა - 6 თვე. (180დღე.)

მათ შორის:

სამშენებლო სამუშაოები - 60 დღე.

ტერიტორიის დასუფთავება, ნაგვის გატანა - 30 დღე.

| პროექტის სახელწოდება | | | |
|---|---|---|---|
| ქ.თბილისში, გოძიაშვილის ქ. მე_2 შესახვევი (01.10.10.020.153) -ის მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის პროექტი | | | |
| შემსრულებელი: | | მისამართი: | |
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა | თარიღი |
| დირექტორი | ნ. სულხანიშვილი | | |
| მთ.არქიტექტ. | პ.ზაგაშვილი | | |
| შეასრულა | დ.ბახტაძე | | |
| მასშტაბი | 1:100 | | |
| თარიღი | | | |
| სტადია | | ფურცლები | ფურცელი |
| მუშა პროექტი | | | ა - 2 |