ქ. თბილისში, რეზო გაბაშვილის III გასასვლელი, N28
მრავალფუნქციური შენობის
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების დასახელება	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა (არაუგვიანეს 03/06/2022)
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები								
ლიფტის შახტების კედლების და პარაპეტის ბლოკით შენების სამუშაოები +25.40								
ლითონის მოაჯირებისა და ცხაურების მონტაჟი								
ლითონის კარების მონტაჟი								
მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი								
სახურავის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა								
ფასადების ლესვა/მოპირკეთება								
სამშენებლო ინვენტარის გატანა								
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა								
სადარბაზოების რემონტი								
სამშენებლო ნარჩენების გატანა								
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება								
ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება								
სხვა სამუშაოები								

გიორგი მაღრაძე

სამუშაოთა მწარმოებელი

2022 წელი V თვე