სასტუმრო ჟურხულის ქუჩაზე
(ქ. თბილისი, ილიას ჟურხულის შესახვევი №4ა (ს/კ:01.17.01.101.008)

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
N	სამუშაოების ჩამონათვალი	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ფასადების მოწყობა მოპირკეთებები (შემინვები, მოპირები, აგურით და ხით მოპირკეთებები და ა.შ.																																				
2	შიდა საინჟინრო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
3	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობეის მონტაჟი																																				
4	სამგზავრო ლიფტის მონტაჟი																																				
5	შენობის აღჭურვა სასტუმროსთვის საჭირო ყველა ტექნოლოგიით და ავეჯით																																				
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და შიდა ქსელებლზე დაერთებები																																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
8	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																				

ZT ARCHITECTS
592 031010 | fb.com/ZTARCHI | zurabted@gmail.com

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-economical indicators

პროექტის დასახელება — project
სასტუმრო

დამკვეთი — client
დავით ლორდკიფანიძე

მისამართი — address
ქ. თბილისი, ილიას ჟურხულის შესახვევი, №4ა (ს/კ:01.17.01.101.008)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surname	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	ზურაბ თედიაშვილი Zurab Tediashvili	
პროექტის ავტორი author		
არქიტექტორი architect		
არქიტექტორი architect		
კონსტრუქტორი constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	23/06/2020
გეგმა აგრაფიკი	მასშტაბი scale	1 : 50
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	.../i qurxuli.rvt
	ფურცელი page	ა 130