ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა №21, 125 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
2	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები									
3	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები									
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები									
5	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა და გარე სამუშაოები									
6	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები									
7	შიდა და გარე ეზოს კეთილმოწყობა									
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
9	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები									
10	სასტუმროს ტესტირების რეჟიმში მუშაობის პერიოდი									
11	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი									
12	სხვადასხვა სამუშაოები									